Luogo	Trevano
Data	01.09.2017

Lavori svolti

Ho conosciuto i principali argomenti che questo modulo tratterà, la schedulazione del modulo e il metodo di valutazione per i progetti. Mi è stato inoltre consegnato il quaderno dei compiti riguardante il primo progetto che verrà svolto singolarmente. Il nome del progetto è "Form di inserimento dati Espoprofessioni". Dopo aver fatto le prime domande che potevano sorgere per il progetto, mi sono informato riguardo al principale funzionamento di Git e GitHub.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Non esiste ancora una pianificazione, ma basandomi sulle consegne della giornata date dai docenti posso dire di essere riuscito a fare tutto quello che c'era da fare per oggi.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Teoria

Risposta dei docenti alle nostre domande

Progettazione dell'interfaccia e delle specifiche del sito web

Luogo	SAM Trevano
Data	08.09.2017

Lavori svolti

La lezione è iniziata con una spiegazione sulle repository, il loro utilizzo e quelle principali, come GitHub. Noi per i progetti useremo proprio quest'ultimo e dopo aver installato SourceTree abbiamo configurato la nostra repository e cominciato a pubblicare lì i diari. A seguire c'è stata un'altra spiegazione in dettaglio riguardo alla documentazione e come dovrà essere sviluppata.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

La configurazione di SourceTree ha creato molti problemi: Il primo che ho riscontrato è stato nel collegare l'account github con il software, che provocava l'errore 407 a causa del proxy. L'ho risolto semplicemente ignorando il passaggio e impostando il proxy in modo corretto dalle opzioni di rete. Il secondo problema riscontrato consiste nella mancata riuscita di clonazione della repository in modo corretto. È stato risolto spuntando il checkbutton "Aggiungi la configurazione del proxy a Git / Mercurial" nelle opzioni di rete.

Luogo	SAMT
Data	15.09.2017

Lavori svolti

Le lezioni sono iniziate con una breve ricapitolazione sugli argomenti trattati la settimana precedente. In seguito c'è stata la parte teorica dell'analisi, che è la prima fase da fare per un progetto, con tutte le sue sottoattività (definizione di problema, analisi di fattibilità, analisi costi e benefici, analisi del dominio e analisi dei requisiti). Ho cominciato a completare la mia documentazione sulle basi della teoria imparata e ho completato il punto 1.3 Scopo, 1.4 Analisi del dominio, 1.5 Analisi e specifica dei requisiti.


Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
La pianificazione è ancora da stabilire. Sono riuscito a completare tutto quello che c'era da fare per
questa lezione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
Teoria, Fare l'Abstract.

Luogo	Trevano
Data	22.09.2017



Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Tempo non sufficiente per terminare il capitolo progettazione della documentazione. Risolverò finendolo a casa oppure all'inizio della prossima lezione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Devo ancora fare la maggior parte del capitolo della progettazione, che invece era previsto da finire in giornata. Questo perché il Gantt e la progettazione dell'interfaccia mi hanno preso molto più tempo del previsto.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Domanda riguardante "situazione professionale attuale, lavoro".


Finire il capitolo della progettazione.

Finire la progettazione dell'interfaccia.

Luogo	Trevano
Data	29.09.2017

Lavori svolti

Abbiamo creato un Gantt in comune a tutti, sebbene la schedulazione di quest'ultimo sia individuale (vedesi allegato). In seguito c'è stata la teoria riguardo ai vari test da svolgere, le loro tipologie e come sarebbe meglio affrontarli. Dopo aver finito di decidere l'organizzazione del Gantt e l'interfaccia del sito, mi son dedicato a continuare la documentazione (Il capitolo della progettazione).



Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato.

Gantt_Comune.gan

Punto della situazione rispetto alla pianificazione Perfettamente in pari alla pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Farsi la struttura di lavoro completa, fare l'interfaccia del sito.

Luogo	Trevano
Data	06.10.2017

Lavori svolti

Abbiamo ricevuto indietro le verifiche fatte 2 settimane fa e sentito quali fossero le risposte giuste. Il resto del tempo l'ho dedicato alla struttura di lavoro. Ho creato una nuova macchina virtuale sulla quale ho installato Windows 10 x64 tramite file .ISO. Una volta completato è stato possibile scaricare il file .zip di Apache 2.4.27 tramite il sito https://www.apachelounge.com/download/VC11/.

Per funzionare ha bisogno della versione VC corretta che, come indicato nel sito, è la VC11, scaricata dal sito https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679.

Una volta estratta la cartella dal file .zip di Apache nel posto desiderato, ho aperto il prompt dei comandi come amministratore, mi sono spostato nella cartella bin di Apache e ho installato il servizio tramite il comando "httpd.exe –k install".

Ho aperto Apache Monitor e ho avviato il servizio. Per essere sicuri che funzionasse, ho modificato il file index.html presente nella cartella htdocs di Apache e ho caricato il localhost. Visto che funzionava senza problemi, son potuto passare alla configurazione di php. La versione scaricata di php è la 7.0.24 TS x64, poiché la più vicina alla versione utilizzata da infomaniak, dove dovremmo essere sicuri che il prodotto funzionerà. Ho preso la Thread Safe(TS) perché php verrà utilizzato come modulo da un server, mentre il x64 è perché il sistema operativo è a 64 bit. Il sito da cui è stata scaricata è

http://windows.php.net/download#php-7.0 . Ho estratto il contenuto del file .zip in una cartella chiamata php nella posizione desiderata e ho copiato il file "php7ts.dll" nella cartella C:\Windows. Ho inoltre ho fatto una copia del file "php.ini-development" e l'ho rinominato "php.ini". Una volta configurato php, è necessario implementarlo nel servizio Apache. Per farlo, ho aggiunto nel file httpd.conf (che si trova nella cartella di Apache all'interno della sottocartella conf) la parte di codice che

aggiunge il modulo di php, LoadModule php7_r
ovvero AddType applicat:

LoadModule php7 module "c:/PHP/php7apache2 4.dll"

AddType application/x-httpd-php .php

PHPIniDir "C:/PHP"

Per far funzionare php, ho dovuto installare VC 14 dal sito https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=48145 .

Una volta fatto ciò, è bastato riavviare il servizio Apache un paio di volte per far comparire la scritta PHP 7.0.24 nell'Apache Monitor. Creando un file .php che richiama la funzione phpinfo(), ho avuto la conferma della configurazione andata a buon fine.

Ho iniziato la creazione della struttura principale del sito web, ma poi dopo l'analisi del docente della mia documentazione ho cominciato a mettere a posto quello che non andava.



form_2017_06_10.php

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto problemi nell'installazione del servizio Apache 2.4.27 a causa del VC11. Avevo già scaricato la versione VC 14 richiesta per php 7.0.24, ma a quanto pare le VC non comprendono le versioni precedenti. Installando il VC 11, ho risolto il problema.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

La pietra miliare è stata raggiunta, ma sono indietro poiché avevo previsto che entro oggi sarei riuscito a creare lo scheletro del sito web.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare l'abstract, rifare i requisiti, inserire immagine Gantt, fare design procedurale, completare lo scheletro del sito web, controllo dati inseriti tramite JS e salvataggio in un file csv.

Luogo	Trevano
Data	13.10.2017

Lavori svolti

Le prime due ore si è visto cosa dovrebbe esserci in una presentazione e cosa invece va evitato assolutamente. Il capolaboratorio si è preso circa 30 minuti per spiegare come funzioneranno gli stage quest'anno.

Per prima cosa ho messo a posto la documentazione, facendo l'abstract, rifacendo i requisiti. Ho finito lo scheletro del sito.



form_2017_13_10.php

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessuno.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione Sono indietro di una lezione, vedrò di recuperare la prossima.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare il design procedurale, fare i controlli tramite js e scrivere in un file csv.

Luogo	Trevano
Data	20.10.2017

Lavori svolti

Oggi abbiamo avuto 4 ore per lavorare ininterrottamente al progetto. Ho implementato la parte di salvataggio dati in un file .csv, completato le ultime cose che mancavano al form, come l'apparizione o meno della parte dell'autorità parentale tramite il controllo sul campo dataNascita per vedere se fosse maggiorenne o meno. Ho iniziato a fare i controlli dei dati inseriti per vedere se sono idonei.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho perso parecchio tempo per il controllo delle date poiché mi son dovuto rivedere come si usavano le date in javascript. Ho inoltre perso tempo a causa dell'identificare le variabili in php tramite post. Il problema era che alcuni nomi dei form nella parte di html erano uguali e questo impediva all variabili \$ POST di funzionare.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Sono ancora indietro, per oggi avrei dovuto finire tutto il progetto secondo il Gantt. Tuttavia penso ancora di riuscire a farcela, mi ero dato un tempo ristretto per evitare di dover lavorare l'ultimo giorno (che ritengo fin troppo pericoloso per la riuscita di un progetto). Devo finire la parte di controllo input tramite javascript e controllare che tutti i dati vengano inseriti. Non ho aggiornato la documentazione, dovrò poi farlo in un momento fuori dagli orari di lavoro.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
Controlli Javascript sui dati e test del funzionamento del sito.

Luogo	Trevano
Data	27.10.2017

Lavori svolti

Controllata l'efficienza del sito web e dopo aver corretto delle imprecisioni commesse nelle settimane precedenti, ho messo online il sito su infomaniak. Ho terminato la fase di test della documentazione e finito l'implementazione. Per finire ho fatto la presentazione PowerPoint.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione	
Sono riuscito bene o male a finire il progetto. Non sono riuscito a farlo come avrei sperato, ma non	
riuscendo a gestire bene il tempo.	

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro